
KREDITABRECHNUNG

Veroflichtunqskredit Fr.230'000.00
Raistrasse

Beschhrss Gemeindeversammluno vom 23. November 2018
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Hinweis: Die m Itung abzustimmen

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen

Kreditunterschreitungen.

Sr'ehe sepera te Beg rü nd u n g



Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss $ 94a Abs' 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass
alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden
Verpflichtungskredit betreffen, i n der Kreditabrechnung enthalten sind.
dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.

dass lnformationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den

Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

24.11.2023Gemeinde

G

Gemeinde Herznach-Ueken, 24.1 1 .2023

Gemei4deschreiber/-in

a) Gemeinderat

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Herznach-Ueken hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft

und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung

Gemeinde Herznach-Ueken, 4./ 2o2f n

Aktuarin/-in a

c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Herznach-Ueken hat am (Datum) die vorliegende

Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Heznach-Ueken, GEMEINDERAT Herznach-Ueken
Gemeindeammann:

Gemeindeschrei ber/-i n



Geschäft

Kontakt

Seite

Datum

Herznach-Ueken
Typisch Staffeleggtal.

2018-0216

harry.wilhelm@heznach-ueken.ch

1t2

27.11.2023

Erläuterungen zweite Kreditabrechnung Raistrasse / Jägerweg

"4Am 10.06.2026 hat die Einwohnergemeindeversammlung (EGV) die Kreditabrechnung für die

Erschliessung <Raistrasse/Jägerweg) genehmigt. lm Rahmen der ersten Kreditabrechnung

von 2016 wurden die von den privaten Grundeigentümern vorfinanzierten

Erschliessungselemente abgerechnet. Es handelt sich dabei alle neuen Wasser- und

Abwasserleitungen, die Neuerstellung des Jägerwegs und der Vorleistungen für das damals
fehlende Erschliessungselement (Strassenbau Raistrasse). Weil die genannten Elemente

durch die Privaten vorfinanziert wurden, war seinerzeit kein Verpflichtungskredit zu

beschliessen.

Die EGV vom 23.11.2018 hat einem Verpflichtungskredit über CHF 230'000 für die

Fertigstellung der Gesamterschliessung <Raistrasse> zugestimmt (Strassenbau Raistrasse).

Die zweite und letzte Kreditabrechnung für die Gesamterschliessung <Raistrasse> beinhaltet

die Restleistungen für den Strassenbau Raistrasse:

Zusammenfassung

Beträge in CHF, inkl. MWST

Bauarbeiten

Strassenbeleuchtung

Technische Arbeiten
Landerwerb, Mutationen,
Vermarkung

Reserve, U nvorhergesehenes

128'000

14'000

61'000

10'000

17'000

21'.568

0

42',978

69'371

0

14',971

14'676

KV Vorleistungen
bis 2018

Leistungen
nach 2019

Total Kosten

90'939

0

57'949

14'676

0

230'000

Kreditu ntersch reitu ng Kred itabrechnu ng

Differenz effektive Kosten Strassenbau zu KV

64'.546 99',018

-130'982

163'564

-66'436

Die Kreditunterschreitung in der aktuellen (zweiten und letzten) Abrechnung lässt sich u.a.

darauf zurückführen, dass die Vorleistungen bereits mit der Kreditabrechnung 2016
abgerechnet wurden - diese Vorleistungen sind in der aktuellen Zusammenstellung nicht mehr

enthalten. Die Bauarbeiten konnten dank eines guten Submissionsergebnisses deutlich
günstiger als im Kostenvoranschlag (KV) erwartet ausgeführt werden. Die Minderkosten bei

den technischen Arbeiten und die Mehrkosten für Landenrverb, Mutationen und Vermarkung

halten sich in etwa die Waage.

Verwaltung Herznach-Ueken
Schulstrasse I
5027 Herznach

Telefon 062 867 80 80

gemeindeverwaltung@herznach-ueken.ch

herznach-ueken.ch
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Geschäft 2018-0216

Aktennotiz vom 27.11.2023

Seite 212

Ferner hat der Gemeinderat in Absprache mit den Betroffenen vorerst darauf vezichtet, die
öffentliche Beleuchtung zu ergänzen. Aktuell geht die Gemeinde davon aus, dass die
betreffenden Strassen genügend ausgeleuchtet sind.

hwilhl27.11.2023

Verwaltung Herznach-Ueken
herznach-ueken.ch



Zusammenfassung
Beträge in GHF, inkl. MWST

Bauarbeiten

Strassenbeleuchtung

Technische Arbeiten

Landerwerb, Mutationen, Vermarkung

Reserve, Unvorhergesehenes

128'000

14'000

61'000

10'000

17'000

21',568

0

42',978

69'371

0

14'971

14',676

KV Vorleistungen
bis 2018

Leistungen
nach 2019

Total Kosten

90'939

0

57'949

14'676
0

Kreditunterschreitung Kreditabrechnung

Differenz effektive Kosten Strassenbau zu KV

230'000 64',546 99',018

-130'982

163'564

-66'436

)


