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Begrü ndung Kreditabrechnung
Erschliessung Sonnhatdenstrasse

An der Einwohnergemeindeversammtung vom 07. Juni 2019 von Herznach wurde ein

Verpftichtungskredit von CHF 545'000 für das Projekt "ErschtiessunB
Son n ha [denstrasse> bea ntragt. De r Kred it besteht aus zwei Teitproje kten,
Son n hatdenstrasse u nd Son n hatdenweg i m O rtsteiI Herznach.

Die Gesamtkosten der Kreditabrechnung betaufen sich auf CHF 570'319 und stetten
sich wie folgt zusammen:

Strassen ba u Sonnhatdenstrasse
Strasse n bau Son nhatd e nweg
Sa u berwasserleitu ng (Spezia Lfi na nzie ru ng Abwasser)

cHF 354',027
cHF 75',255
cHF 31'479

Nicht im ursprüngtichen Kredit vorgesehen und
in der Kreditabrechnung enthalten:
Teitersatz Wasserteitu ng (Speziatf i na nzieru ng Wasse r) CH F 1 09'558

Der Kredit wurde somit um CHF 25'319 überschritten. Die wesenttichen Abweichungen
im Vergteich zu den im Kostenvoranschtag (KV)festgelegten Werten sind fotgende:

Es entstanden in diversen Bereichen wie beispietsweise bei der Strassenkofferung oder
Regiearbeiten Mehrkosten. Gesamthaft fieI das Projekt jedoch kostengünstiger aus, da
sich die Unternehmerofferten deutlich unter dem im KV ermittetten Kosten befanden.
Zudem konnten Einsparungen bei den Aushubarbeiten und der Strassenbeteuchtung
erziett werden.

Strassenbau Sonnhaldenstrasse
Kosten gemäss Bauabrechnu ng:

Kosten gemäss Kostenvoranschtag:

Strassen bau Son n haldenweg
Kosten gemäss Bauabrechnung:
Koste n gemäss Kostenvora nsc htag:

cHF 354'027
cHF 410',000

GE 559Z3

cHF 75',255
cHF 90',000
eEE 14f45

lm Rahmen des Bereichs "Strassenbau Sonnhatdenweg" sind mehrere Abweichungen
von dem im KV eingeptanten Werten aufgetreten. Einige der im KV eingepl.anten

unvorhergesehenen Kostenpositionen wurden während der Ausführung nicht benötigt.
lm Bereich der Einmündung zur Privatstrasse war ein zusätzlicher Abbruch erfordertich,
was zu Mehrkosten führte. Die Arbeiten zur Strassenkofferung an der Einmündung und
am Strassenrand sowie der erfordertiche Mehrbetag führten zu Mehrkosten. Anatog dem
Bereich Sonnhatdenstrasse konnten auch hier die Arbeiten an der Strassenbeleuchtung
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kostengünstiger ausgeführt werden und die Unternehmerofferten wurden tiefer
eingegeben als im KV ermittett wurden.

Sauberwasserteitung (Speziatf inanzierung Abwasser)
Kosten gemäss Bauabrechnung: CHF 31'479
Kosten gemäss Kostenvoranschtag: CHF 45'000

cHEr3521

Die wesenttichen Abweichungen in der Spezialfinanzierung Abwasser sind auf
verschiedene Abweichungen in den Kosten und Arbeiten aufgetreten. Die im KV

vorgesehenen Kosten wurden währen der Ausführung des Projektes nicht benötigt. Auch
hier wurden die Unternehmerofferten zu einem niedrigen Betrag ats die im KV

ermittetten Kosten eingereicht

Te i [e rsatz Wa sse rte itu n g (S pez i a [f i n a n z i e ru n g Wasse r)
Kosten gemäss Bauabrechnung: CHF 109'558
Kosten gemäss Kostenvoranschtag: CHF 0

HEl!€558

Hier handeLt es sich um den Teitersatz derWasserteitung Burghatdenstrasse, Chraibel,-

und Sonnhatdenstrasse. Diese Kosten wurden irrtümlicherweise diesem Kredit belastet,
obwoht der Ersatz ursprüngtich in einem anderen Kredit vorgesehen war. Dies hat keinen

Einfluss auf das Gesamtergebnis, wird jedoch der Transparenz hatber ebenfatls
aufgezeigt. Da diese Kosten nicht budgetiert waren, ist dies sichertich die grösste

Abweichung.


